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Chef de projet Web : Conduite de projet Web

Financement

Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif

Organisme responsable et
contact

DAWAN
GAYE Fatoumata
09.72.37.73.73
carif-aquitaine@dawan.fr

Accès à la formation

Publics visés :

Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(ve) non salarié(e)

Sélection :

Dossier

Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :

Non renseigné

Contrat de
professionnalisation
possible ?

Non

Objectif de la formation

Apprendre à gérer un projet de création de sites Web

Contenu et modalités d'organisation

Le projet web Définition et objectifs Facteurs à risque Devenir chef de projet web Mission du chef de projet Son rôle Ses qualités Manager un
projet Les organisations Méthodologie des projets web, méthodes agiles Acteurs d'un projet web Compétences et missions du chef de projet
(interne / externe) Phases d'un projet web Pilotage du projet : délais, coûts, qualité L'externalisation Comprendre les technologies Standards
du web : HTML5, CSS3, XML, Ajax,... Sites adaptatifs (Responsive Web Design) Hébergement d'un site web : serveur mutualisé vs serveur
dédié, Cloud, OS,... Contraintes réseau et sécurité Critères de choix d'une technologie serveur : PHP, JEE, .Net Les CMS Comparatif des
systèmes de gestion de contenu (CMS) : Wordpress, Joomla, Drupal,... Panorama des systèmes E-Commerce : Prestashop, Magento,
OSCommerce, Virtuemart,... Autres outils et logiciels : forum, blog, chat, ... Interractions avec les réseaux sociaux, applications Standards
d'accessibilité d'un site web Atelier pratique : structure d'un site, étude d'offres d'hébergement, manipulation de backoffices de CMS, outils e-
commerce Définir le projet web Définir la cible de son site Web Définir les objectifs de son site Etudier la concurrence Référencement : définir
les expressions sensibles L'analyse statistique Identifier les compétences internes et l'impact organisationnel Définir une enveloppe
budgétaire Définir les grandes rubriques de son site et le volume de pages Identifier les fonctions du site Conception de storyboards, charte
graphique Prototypage d'un site (zoning/wireframing), outils : balsamiq, Axure, HotGloo, JustinMind,... Atelier pratique : rédaction d'une fiche
projet, Zoning du site avec un outil Rédiger le cahier des charges Analyse des besoins : modes et techniques, maquettage et validation
Traduction de l'activité en objets métiers fonctionnels Conception des scénarios relatifs aux techniques, modélisation Structurer le cahier des
charges : exigences fonctionnelles, techniques et opérationnelles, maintenance et support, plan d'Assurance Qualité (PAQ) Validations
intermédiaires et relations entre livrables : cahier des charges / PAQ, cahier des charges / spécifications externes, cahier des charges / plan
de recette, PAQ / spécifications externes, PAQ / plan de recette, spécifications externes / plan de recette Planification et outils Juridique
Atelier pratique : rédaction des grandes rubriques d'un cahier des charges Réaliser un appel d'offres (projet externe) Les marchés publics
Contraintes des marchés publics : appel d'offres ou consultations restreintes Sélection des prestataires Répondre à un appel d'offres
Documents contractuels Le prix Défendre ses droits Atelier pratique : répondre à un appel d'offres, démarche et contenu Piloter un projet web
interne Constitution de l'équipe projet, méthodologie Etablir le plan de communication du projet Planification des tâches du projet,
diagramme de Gantt Méthode PERT Outils de suivi : suivi des actions, affectation des tâches, avancement, reporting Le comité de pilotage
Leviers d'implication des acteurs du projet Documentation du projet Atelier pratique : création d'un plan de communication, Diagramme de
Gantt et utilisation d'outils de suivi Piloter un projet web externe Définition des échéances, livrables intermédiaires Réunions de pilotage
Tester et déployer un site web Fourniture des livrables et services faits Documentation technique Définir une architecture des tests efficace
Serveurs de tests et corrections fonctionnelles Recettage Mise en production Tests et corrections sur serveurs de production Effectuer des
tests de montées en charge Outils de gestion des anomalies (suivi de bugs) Atelier pratique : utilisation d'outils de tests et de suivi de bugs
Maintenir le site au quotidien Effectuer les corrections après mise en production Gérer le renouvellement du serveur et des noms de
domaines Promotion du site : référencement, publicité, promotion hors ligne Effectuer de nouve

...
Parcours de formation personnalisable ? Oui Type de parcours Non renseigné

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro
Carif

Dates de formation Ville Organisme de formation
Type

d'entrée
CPF Modalités

00254094
du 21/10/2021 au

31/12/2023
Bordeaux (33) DAWAN Non

éligible

00393956
du 01/01/2024 au

31/12/2025
Bordeaux (33) DAWAN Non

éligible


