PMP (Project Management Professional) - Préparation à la certification PMI**Financement**Formation professionnelle continue
Non conventionnée / sans dispositif**Organisme responsable et contact**DAWAN
GAYE Fatoumata
09.72.37.73.73
carif-aquitaine@dawan.fr**Accès à la formation****Publics visés :**Demandeur d'emploi
Jeune de moins de 26 ans
Personne handicapée
Salarié(e)
Actif(vé) non salarié(e)**Sélection :**

Dossier

Niveau d'entrée requis :

Sans niveau spécifique

Conditions d'accès :

Non renseigné

Prérequis pédagogiques :Connaissance de l'environnement de travail
projet**Contrat de
professionnalisation
possible ?**

Non

Objectif de la formation

Acquérir l'ensemble des techniques nécessaires à la conduite de projets d'entreprise et se préparer efficacement à la certification PMP

Contenu et modalités d'organisation

Introduction Rappel PMI : terminologie, phases de projet Processus et disciplines de gestion de projet spécifié par PMI Documents associés au projet Référence PMBOK Parties prenantes et communication Acteurs d'un projet, rôles Processus de communication : planification, diffusion Prise en charge du contexte socioculturel Points de suivi et réunions Démarche et étape d'un projet Documentation : cahier des charges, charte projet, plan projet Pilotage du projet, gestion des changements Cycles de vie du projet Suivi de la qualité Clôture de phase/projet : recette, satisfaction des acteurs Intégration, Gestion du contenu Recueil des besoins Découpage du produit en WBS/SDP Mise en place des processus Affectation de ressources Gestion des délais Définition des activités et des jalons Estimation des ressources/activité Programmation et optimisation des activités : diagramme de Gantt Compression, réorganisation de planning Gestion des coûts Estimation des coûts Etablissement du budget Maîtrise des coûts : indicateurs, outils et techniques Courbes en S Valeur acquise Gestion de la qualité Plan qualité : planification, mise en oeuvre Contrôle qualité : mise en place, coûts Outils et techniques de suivi ! Control chart, Pareto chart, Ishikawa Gestion des ressources humaines Plan ressources humaines Equipe projet : constitution, développement, structuration Organisation de l'équipe (matrice RACI, matrice des rôles et responsabilités, réunions fonctionnelles, flux de l'information) Risques liés aux individus : motivation, gestion des conflits Gestion des risques Processus de planification du management des risques Analyse qualitative et quantitative des risques Execution d'un projet Démarrage Contrôle de la qualité Surveillance globale Edition des méthodes Clôture du projet Livraison du projet Recette Satisfaction des acteurs Préparation à la certification Certification : contenu, dossier d'éligibilité PDU's, maintien de la certification Outils de préparation Procédure d'inscription Tests blancs

Commentaires sur la durée hebdomadaire

Formation dispensée en centre ou en visio-conférence

Parcours de formation personnalisable ?

Oui

Type de parcours

Non renseigné

Commentaires sur la parcours personnalisable

Formation dispensée en centre ou en visio-conférence

Validation(s) Visée(s)

> Attestation de fin de formation

Et après ?

Suite de parcours

Non renseigné

Calendrier des sessions

Numéro Carif	Dates de formation	Ville	Organisme de formation	Type d'entrée	CPF	Modalités
00192954	du 01/01/2020 au 31/12/2021	Pessac (33)	DAWAN		Non éligible	FPC
00248861	du 01/01/2022 au 31/12/2022	Pessac (33)	DAWAN		Non éligible	FPC
00396463	du 01/10/2023 au 31/12/2025	Bordeaux (33)	DAWAN		Non éligible	FPC